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RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL UPRE AL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN MÓDULO EDUCATIVO LIC. ZACHARY MACY 

TURNO MAÑANA” 
 

INF.UAI.012/2017 
 

En cumplimiento al Convenio intergubernativo de Financiamiento suscrito entre 

la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la 

Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal El Torno (UPRE-CIF-

IG/021/2016), en su Cláusula Cuarta (Responsabilidades Institucionales) b) del 

G.A.M. DE EL TORNO especifica: “23. Una vez concluido el presente 

proyecto, el G.A.M. de El Torno, con su cargo a su presupuesto se 

compromete a efectuar la Auditoría Especial correspondiente, debiendo 

remitir los informes de auditoría a la UPRE en el plazo de noventa (90) días 

calendario”, y la solicitud recibida de fecha N°9454 de fecha 17 de agosto de 

2017 por el Director de Obras Públicas, Ing. José Walter Flores Gutiérrez, la 

Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Torno, ha 

efectuado la Auditoria de Especial UPRE al al Proyecto “Construcción Módulo 

Educativo Lic. Zachary Macy Mañana”.  

Objetivos 

El objetivo es de informar sobre el grado de correspondencia entre la información 

examinada, los criterios financieros y técnicos establecidos con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico, administrativo, otras disposiciones legales vigentes y obligaciones 

contractuales sobre el contrato de ejecución de obra y el contrato de supervisión 

de la obra del Proyecto: “Construcción Módulo Educativo Lic. Zachary Macy 

Turno Mañana”. Si corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la 

Función Pública relacionados con la Auditoría Especial al Proyecto “Construcción 

Módulo Educativo Lic. Zachary Macy Turno Mañana”. 

Objetivos Específicos 

   Verificar que el proceso de construcción haya sido ejecutado en cumplimiento 

al convenio suscrito con la UPRE, el contrato con la empresa contratista, y en 

atención a otras disposiciones normativas vigentes relacionadas. 
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   Verificar que los registros contables sean de forma íntegra y apropiada, 

debidamente documentados con los respaldos financieros y técnicos 

suficientes y pertinentes. 

Objetivos de la Evaluación Técnica 

Como apoyo al trabajo de evaluación financiera contable, de la evaluación 

técnica se definen los siguientes objetivos: 
 

   Establecer que el proyecto exista y se haya ejecutado en cumplimiento al 

convenio, contrato, normativas y especificaciones técnicas relacionadas. 

   Establecer que la evidencia documental que respalda el 100% de las planillas 

de avance y certificados de avance de obra relacionada con el proyecto, 

cuente con la documentación suficiente y que la misma contenga información 

integra y relevante a la ejecución del proyecto. 

   Verificar que la inversión ha sido utilizada en el proyecto de manera oportuna. 

Objeto 

El objeto de la auditoría especial constituye la documentación administrativa, 

contable y técnica que respalda el proceso de contratación y ejecución de la obra 

y de la supervisión del Proyecto “Construcción Módulo Educativo Lic. Zachary 

Macy Turno Mañana”, siendo la siguiente: 
 

 Convenio Intergubernativo suscrito entre la UPRE y el GAMET, para la 
ejecución del proyecto. 

 Contrato del Proyecto “Construcción Módulo Educativo Lic. Zachary Macy 
Turno Mañana”. 

 Los Comprobantes Contables y Ejecución Presupuestario de Gastos C-31 y la 
documentación de respaldo correspondiente. 

 Planillas y certificados de avance de obra, Informes Técnicos-administrativos, 
Actas de Entrega y toda otra documentación relacionada con la construcción. 

 Libro de órdenes. 

 Auxiliares contables, presupuestarios y de tesorería. 

 Hojas de Instrucción Interna, reglamentos internos, y toda la documentación 
adicional requerida en el transcurso de la evaluación que respaldan las 
operaciones registradas en el GAMET. 
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RESULTADOS DEL EXAMEN 

1.1. Falta de documentación de respaldo de los profesionales que participaron 

en el proyecto 

1.2. Retrasos en la entrega del Informe técnico 

1.3. Demora y Llamadas de atención por parte de la Unidad de Proyectos 

Especiales – UPRE por incumplimientos 

1.4. Entrega incompleta de documentación con respecto al Proyecto 

Como resultado de la auditoria especial UPRE al Proyecto “Construcción Módulo 

Educativo Zachary Macy Turno Mañana”, de emitir una opinión independiente en 

el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1178 y disposiciones normativas vigentes 

de auditoria especial gubernamental, se concluye que se ha cumplido con todos 

los aspectos administrativos, contables y técnicos del contrato y convenio 

intergubernativo con la UPRE, excepto por las deficiencias de control interno 

identificadas y descritas en el punto 2. Resultados del Examen, del presente.  

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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