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RESUMEN EJECUTIVO 
 

AUDITORIA ESPECIAL UPRE AL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN 8 AULAS 
UNIDAD EDUCATIVA NACIONES UNIDAS –  

EL TORNO”  DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 19 DE FEBERO DE 2019 
 

INF.UAI.024/2019 

 

En cumplimiento a la reprogramación del POA de la UAI del GAMET para la gestión 

2019 y al Convenio intergubernativo de Financiamiento suscrito entre la Unidad de 

Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia y el 

Gobierno Autónomo Municipal El Torno (UPRE-CIF-IG/778/2017) en el proyecto 

denominado “CONSTRUCCIÓN 8 AULAS UNIDAD EDUCATIVA NACIONES 

UNIDAS – EL TORNO”, en su Cláusula QUINTA.- (RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIONALES) inciso b)  Del G.A.M. DE EL TORNO especifica lo siguiente: 

“25. Una vez concluido el presente proyecto, el G.A.M. de El Torno, con su cargo a su 

presupuesto se compromete a efectuar la Auditoría correspondiente, debiendo remitir 

los informes de auditoría a la UPRE y la solicitud recibida OFICIO INTERNO 

DOP/Nº75/2019 de fecha 23 de julio de 2019 por el Director de Obras Públicas, Ing. 

José Walter Flores Gutiérrez, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo 

Municipal de El Torno efectuó la Auditoria Especial UPRE al Proyecto “Construcción 8 

Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno del 17 de noviembre de 2017 al 

19 de febrero de 2019”. 

Objetivo General 
 
El objetivo es de informar sobre el grado de correspondencia entre la información 

y documentación recibida examinada, los criterios financieros y técnicos 

establecidos con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo, otras disposiciones 

legales vigentes y obligaciones contractuales sobre el contrato de ejecución de 

obra N° CD-UPRE 003/2017 y el contrato de consultoría por producto de 

supervisión técnica de la obra N° M-014/2017, del Proyecto: “Construcción 8 

Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas – El Torno”. 
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Objetivos Específicos 

 Se Verifico que la construcción haya sido ejecutada y concluida en cumplimiento 

al convenio suscrito con la UPRE, al contrato con la empresa contratista y el 

contrato con la supervisión técnica, así como en atención a otras disposiciones 

normativas vigentes relacionadas. 

 Establecer que los registros contables sean de forma íntegra y apropiada, 

debidamente documentados con los respaldos financieros y técnicos suficientes y 

pertinentes. 

Objetivos específicos de la Evaluación Técnica 

 Se Verifico la correspondencia entre las cantidades certificadas y las cantidades 

efectivamente ejecutadas. (Cantidad). 

 Se Verifico la calidad de materiales conforme a las especificaciones técnicas. 

(Calidad). 

 Se Verifico el cumplimiento de los plazos conforme al contrato de obra, en la 

ampliación de plazo verificar si se enmarcan en las causales contractuales y si 

cuentan con respaldo técnico. (Tiempo). 

Objeto 

El objeto de la auditoría especial constituye la documentación administrativa, contable 

y técnica que recibimos de las diferentes instancias y que respalda la ejecución y 

finalización de la obra y de la supervisión del Proyecto “Construcción 8 Aulas Unidad 

Educativa Naciones Unidas - El Torno” del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero 

de 2019, siendo la siguiente: 
 

 Convenio Intergubernativo suscrito entre la UPRE y el GAMET, para la ejecución 
del proyecto. 

 Contrato administrativo de la Obra N°003/2017 “Construcción 8 Aulas Unidad 
Educativa Naciones Unidas - El Torno”. 

 Contrato administrativo de consultoría por producto N° M-014/2017 “Supervisión 
Técnica Proyecto: 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas – El Torno” 

 Los Comprobantes Contables y Ejecución Presupuestario de Gastos C-31 y la 
documentación de respaldo correspondiente. 
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 Planillas y certificados de avance de obra, Informes Técnicos-administrativos, 
Actas de Entrega y toda otra documentación relacionada con la construcción. 

 Libro de órdenes. 

 Auxiliares contables, presupuestarios y de tesorería. 

 Hojas de Instrucción Interna, reglamentos internos, y toda la documentación 
adicional requerida en el transcurso de la evaluación que respaldan las 
operaciones registradas en el GAMET. 

También es parte del objeto de la misma, el informe técnico INF.UAT.003/2019 

recibido en fecha 27 de septiembre de 2019 por parte de la Ingeniera Civil, Shirley 

Cecilia Ramírez Romero, con Registro Profesional SIB.26.631 contratado como 

Auditor Técnico, a efectos de emitir a la Unidad de Auditoria Interna del GAMET 

informes técnicos en las auditorias UPRE que serán practicadas. 

Alcance 

El examen se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamental, Código 

NE/CE-015, Nos. 250 a 257, aplicables a una Auditoria Especial, aprobados mediante 

Resolución Nº CGE/094/2012, del 27 de agosto de 2012, y comprendió la revisión y el 

análisis del 100% de la documentación recibida y referida a la ejecución de obra y 

supervisión del Proyecto “Construcción 8 Aulas Unidad Educativa Naciones Unidas - El 

Torno” del 17 de noviembre de 2017 al 19 de febrero de 2019, estas fechas indicadas 

en el nombre de la auditoria son con referencia al inicio de la firma del convenio y la 

finalización con el cierre financiero en el sistema SIGEP del GAMET. La evidencia en 

la que se basan los resultados de la auditoría es documental y la misma fue obtenida 

de la entidad, originada desde la firma del convenio y del contrato hasta la fecha de 

entrega definitiva.  

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Objetivo Específico 1: Verificar que la construcción haya sido ejecutada y concluida 

en cumplimiento al convenio suscrito con la UPRE, al contrato con la empresa 

contratista y el contrato con la supervisión técnica, así como en atención a otras 

disposiciones normativas vigentes relacionadas. 

Objetivo Específico 2: Establecer que los registros contables sean de forma íntegra y 

apropiada, debidamente documentados con los respaldos financieros y técnicos 

suficientes y pertinentes. 
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Objetivos Específicos de la Evaluación del Auditor Técnico 

Objetivo Específico de la Evaluación Técnica de Calidad: Verificar la calidad de 

materiales conforme a las especificaciones técnicas. 

Objetivo Específico de la Evaluación Técnica de Plazos: Verificar el cumplimiento 

de los plazos conforme al contrato de obra, en la ampliación de plazo verificar si se 

enmarcan en las causales contractuales y si cuentan con respaldo técnico. 

Control Interno 

De la verificación técnica realizada por la auditora técnica se pudo evidenciar aspectos 

necesarios a ser evidenciados como deficiencias de control interno, que se expone a 

continuación: 

Objetivo Específico de la Evaluación Técnica de Cantidad: Verificar la 

correspondencia entre las cantidades certificadas y las cantidades efectivamente 

ejecutadas. 

El proyecto de la construcción de la Unidad Educativa constó de ciento veinte cuatro 

(124) ítems, los cuales en la presente auditoria se analizaron sesenta y cinco 65/124. 

Como resultado de este análisis se presentaron en siete (7) observaciones de los 65 

ítems sujetos a análisis. 

Estas diferencias ocasionadas en los ítems 26, 32, 33, 36, 42, 43, y 49 por la falta de 

medidas de control representan un 0.30% del valor total del contrato, siendo que para 

la evaluación técnica fue considerada un factor de 3%, dicho hallazgo no minimiza a la 

calidad de la estructura y su monto es no es significativo en relación al valor monto del 

contrato, por lo cual es considerado como una observación de control interno a efectos 

de emitir recomendaciones para futuras acciones de los intervinientes. 

CONCLUSION 

Como resultado de la Auditoria Especial UPRE al Proyecto “Construcción 8 Aulas 

Unidad Educativa Naciones Unidas - El Torno” del 17 de noviembre de 2017 al 19 de 

febrero de 2019, de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del 
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ordenamiento jurídico, administrativo, otras disposiciones legales vigentes y 

obligaciones contractuales sobre el Contrato administrativo de ejecución de obra 

N°003/2017 y el Contrato administrativo de consultoría por producto de supervisión 

técnica de la obra N°M-014/2017 del Proyecto: “Construcción 8 Aulas Unidad 

Educativa Naciones Unidas - El Torno”. Se concluye lo siguiente: 

Sobre el análisis y cumplimiento financiero, fueron ejecutados según lo establecido en 

el convenio y los contratos establecidos con la empresa constructora y el consultor 

supervisor de obras. 

Respecto a la calidad de la obra, fue ejecutada en conformidad con las 

especificaciones técnicas, la obra presenta un buen acabado en su obra fina. 

En el análisis de cantidades se presentaron siete (7) observaciones de sesenta y cinco 

(65) ítems sujetos a verificación, equivalentes a 0.3% del total de la obra, los cuales al 

ser montos que no superan el valor 3% del monto total del contrato son desestimados.  

Por lo tanto, se concluye que se cumplieron todos los objetivos específicos planteados, 

objetivo general y según establecido en el alcance del MPA de la presente evaluación. 

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 

 
 
 
 

Lic. Dennis A. Canido Ch. 
AUDITOR INTERNO 

Reg. Profesional CAUB N°11523 
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