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RESUMEN EJECUTIVO 

 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL UPRE AL PROYECTO 

 “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EL TORNO” 

 
INF.UAI.008/2018 

En cumplimiento al Convenio interinstitucional de financiamiento suscrito 

entre la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, dependiente del 

Ministerio de la Presidencia y el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno 

(UPRE-CIF-0802/2013), en su Cláusula Cuarta (Responsabilidades 

Institucionales) b) del G.A.M. DE EL TORNO especifica: “8. Concluido el 

proceso de cierre deberá presentar el informe final de ejecución del 

Proyecto y cuando corresponda el informe de auditoría cuyo costo será 

cubierto con recursos propios.”, y la solicitud N° 1630 recibida  de fecha 09 

de Marzo de 2018 por el Director de Obras Públicas, Ing. José Walter Flores 

Gutiérrez, la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Torno, ha efectuado la Auditoria Especial UPRE al Proyecto “Construcción 

Edificio Municipal El Torno”. 

Objetivos 

El objetivo es de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico, administrativo, otras disposiciones legales vigentes y 

obligaciones contractuales sobre el contrato de ejecución de obra y contrato de 

supervisión de la obra del Proyecto “Construcción Edificio Municipal El Torno”, 

es decir, sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y 

los criterios financieros y técnicos establecidos en la ejecución del proyecto. Y si 

corresponde, establecer indicios de responsabilidad por la Función Pública 

relacionados con la Auditoría Especial al Proyecto “Construcción Edificio 

Municipal El Torno”. 

Objetivos Específicos 

   Establecer si los registros contables fueron realizados de forma adecuada y 

apropiada, además que los mismos hayan sido debidamente registrados y de 

manera íntegra, con la documentación financiera y técnica suficiente y 

pertinente. 
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   Establecer si el proceso de construcción ha sido ejecutado en cumplimiento al 

contrato suscrito con la Empresa Contratista, el convenio de la UPRE y en 

atención a otras disposiciones normativas vigentes relacionadas. 

Objetivos de Evaluación Técnica y Legal 

La evaluación técnica como apoyo al trabajo de evaluación financiera contable 

es: 

   Establecer que el proyecto exista y se haya ejecutado en cumplimiento al 

contrato, especificaciones técnicas y normativas técnicas relacionadas. 

   Establecer que la evidencia documental que respalda el 100% de las planillas 

de avance y certificados de avance de obra relacionada con el proyecto, 

cuente con la documentación suficiente y que la misma contenga información 

integra y relevante a la ejecución del proyecto. 

   Verificar que la inversión ha sido utilizada en el proyecto de manera oportuna. 

   Establecer que el proyecto haya cumplido con todas las especificaciones 

normativas legales contractuales y de convenio. 

Objeto 

El objeto de la auditoría especial constituye la documentación administrativa, 

contable y técnica que respalda el proceso de contratación y ejecución de la 

obra y de la supervisión del Proyecto “Construcción Edificio Municipal El Torno”, 

siendo la siguiente: 

 Convenio Interinstitucional de Financiamiento suscrito entre la UPRE y el 

GAMET, para la ejecución del proyecto. 

 Contrato del Proyecto “Construcción Edificio Municipal El Torno”. 

 Los Comprobantes Contables y Ejecución Presupuestario de Gastos C-31 y 

la documentación de respaldo correspondiente. 

 Planillas y certificados de avance de obra, Informes Técnicos-administrativos, 

Actas de Entrega y toda otra documentación relacionada con la construcción. 

 Libro de órdenes. 

 Auxiliares contables, presupuestarios y de tesorería. 
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 Hojas de Instrucción Interna, reglamentos internos, y toda la documentación 

adicional requerida en el transcurso de la evaluación que respaldan las 

operaciones registradas en el GAMET. 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

1.1. Retrasos en la entrega del Informe Legal 

Como resultado de la auditoria especial UPRE al Proyecto “Construcción Edificio 

Municipal El Torno”, de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico, administrativo, disposiciones normativas vigentes de 

auditoria especial y las obligaciones contractuales; se concluye que se ha 

cumplido con todos los aspectos administrativos, contables y técnicos del 

contrato y convenio intergubernativo con la UPRE, excepto por las deficiencias 

de control interno como parte del proceso de ejecución de la auditoria especial, 

descritas en el punto 2. Resultados del Examen, del presente informe.  

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes. 
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